



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫
www.lawjusticediv.gov.bd

নং-১০.০০.০০০০.১২৯.০৭.০৩৭.২০.৬৪৪

তারিখঃ ২৯ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) মোতাবেক এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২১-২০২২) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১৮ (আঠারো) পাতা।

২৯/৯/২০২১

(তৈয়বুল হাসান)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)

Email : section5@lawjusticediv.gov.bd

ফোন: ৯৫৭৭৪২০

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :


১. যুগ্মসচিব (মতামত) এবং ফোকাল পার্সন, আইন ও বিচার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা।
২. উপসচিব (বাজেট), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. উপসচিব (প্রশাসন-২), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব, বিচার শাখা-১/৫/৮, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬. প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ।
৮. অফিস কপি।


Government of The People's Republic of Bangladesh
Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs
Law & Justice Division


Section-5
Bangladesh Secretariat, Dhaka.


Annual Procurement Plan for FY 2021-2022


Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lacs)	Time Code for Process	Not used in Goods	Inviter/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Budget : Revenue		
																		Planned Dates for OTM	Planned Dates for OTM	Planned Dates for RFQ
1	Computer, Photocopier Machine and office equipment related/supporting materials/Installation/Supply, Maintenance	NoS	4	5	Authorized Officer	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								Planned Dates for OTM		12 Aug 2021	31 Aug 2021	31 Aug 2021	01 Sep 2021	05 Days	08 Sep 2021	-				
								Planned Days for OTM		-	20 Days	00 Day	01 Day	05 Days	2 Days	28 Days				
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-				
					GO B			Planned Dates for RFQ		08 Sep 2021	16 Sep 2021	16 Sep 2021	21 Sep 2021	23 Sep 2021	-	-				
								Planned Days for RFQ		-	8 Days	00 Days	03 Days	02 Days	-	15 Days				
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-				
								Planned Dates for OTM		3 Oct 2021	21 Oct 2021	21 Oct 2021	26 Oct 2021	01 Nov 2021	08 Nov 2021	-				
								Planned Days for OTM		-	17 Days	00 Day	05 Day	05 Days	7 Days	34 Days				
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-				


 (শেখ একরামুল হক শামীম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 উন্নয়ন
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. এম. সাদিক পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (ডেপুটি সেকারিটারি)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (স্বঃ স্মারিতকৃত জাফর)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শেখ হুমায়ূন কবীর)
 উপসচিব (বাংলা)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এ. এছ. এম. ফরিদুর রহমান উইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2021-2022


Budget : Revenue


Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Computer, software and other office equipment (Antivirus for Server & office Computer)	NoS	List-I & II	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM		06 Feb 2022	24 Feb 2022	24 Feb 2022	27 Feb 2022	7 Mar 2022	14 Mar 2022	21 Mar 2022	
2								Planned Days for OTM		-	18 Days	00 Day	03 Days	08 Days	7 Days	7 Days	43 Days
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		06 Mar 2022	13 Mar 2022	16 Mar 2022	20 Mar 2022	27 Mar 2022	-	-	21 Days
								Planned Days for RFQ			7 Days	3 Days	4 Days	7 Days	-	21 Days	
								Actual Dates for RFQ									



 (মোঃ একরামুল হক শামীম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 উন্নয়ন
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য



 (মোঃ মোঃ মাসুদ পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


 (তৈয়বুর হোসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


 (শো: শাহাবুদ্দিন)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৩
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


 (এম. মোঃ মাহবুব আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


 (শেখ হুমায়ূন কবীর)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়্যা)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2021-2022


Budget : Revenue


Package No	Description of package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estid Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								Planned Dates for OTM		10 Oct 2021	28 Oct 2021	31 Oct 2021	7 Nov 2021	14 Nov 2021	24 Nov 2021	-		
3	Stationary & Miscellaneous Goods	NoS	List-III Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOB		Planned Days for OTM		-	18 Days	03 Days	07 Days	07 Days	10 Days	45 Days	45 Days	
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		3 Apr 2022	10 Apr 2022	13 Apr 2022	20 Apr 2022	27 Apr 2022	-	-	-	24 Days
								Planned Days for RFQ		-	7 Days	3 Days	07 Days	07 Days	-	-	-	
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	-	



 (মোঃ একরুল হক শামীম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 উন্নয়ন
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এস. এম. মাসুম পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (তৈয়বুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোঃ শাহাদাতুল হক)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৩
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এস. মোহাম্মদ আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শেখ হুমায়ুন কবীর)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এ. এইচ. এম. হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2021-2022

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates for OTM		06 Dec 2021	20 Dec 2021	27 Dec 2021	02 Jan 2022	04 Jan 2022	24 Jan 2022	-	
4	Furniture	NoS	List-IV Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOB		Planned Days for OTM		-	14 Days	07 Days	06 Days	07 Days	15 Days	49 Days	49 Days
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		01 Feb 2022	08 Feb 2022	10 Feb 2022	17 Feb 2022	24 Feb 2022	-	-	23 Days
								Planned Days for RFQ			7 Days	2 Days	07 Days	07 Days	-	23 Days	
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	

(মোঃ একবামুল হক শাহীম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 উন্নয়ন
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. এম. আব্দুল করিম)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. আব্দুল হান্নান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ শাহজাহান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. আব্দুল করিম)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ হুমায়ুন কবীর)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এ. এফ. এম হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2021-2022

Budget : Revenue

Packag No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Furniture Repair/Maintenance	NoS	As per requirement	RFQ	Do	GOB		Planned Dates for RFQ	7 Days	17 Apr 2022	17 Apr 2022	07 Days	24 Apr 2022	02 Mar 2022	-	-	-
				Direct Method				Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates for RFQ									
								Planned Dates for RFQ									
								Actual Dates for RFQ									

(মোঃ একরামুল হক শামীম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 উন্নয়ন
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. এম. আমরুল পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(তৈয়বুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ শাহজুদিল)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এম. মোহাম্মদ আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ কামরুল কবীর)
 উপসচিব (বাংলা)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
 মুফতি (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2021-2022

Budget : Revenue

Packag No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for compl etion of Contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply & Maintenance	NoS	List-V Enclosed	RFQ/Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM									
								Planned Days for OTM									
								Planned Dates for RFQ		02 Nov' 2021	12 Dec' 2021	12 Dec' 2021	17 Dec' 2021	22 Dec' 2021			
								Planned Days for RFQ			10 Days	00 Days	05 Days	05 Days		20 Days	

(শোঃ একরুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ হুমায়ূন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এম. মোহাম্মদ জলীল)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ শাহমুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(তিতাবুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এম. এম/মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
মুখ্যসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2021-2022

Budget : Revenue

Packaging No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estid Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Liverties	NoS	As per privilege	RFQ/Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this division – Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB		Planned Dates for OTM	-	10 May' 2022	17 Mar' 2022	17 May' 2022	24 May' 2022	31 May' 2022	-	-	
7								Planned Days for OTM Actual Dates for RFQ			7 Days	00 Days	07 Days	07 Days	-	21 Days	

(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(একঃ সম্মানীয় পুরুষের)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(তেরতুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ শাহজুলিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এমঃ সের্বকন্দ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান কুইয়া)
সুপারচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2021-2022

Budget : Revenue

Pack No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estid Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for compl etion of Contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Washing	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Senior Assistant Secretary	GOB											
9	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG)*2	LTR/CFT	Enclose	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary	GOB											
10	Books and journals	NoS	As per requirement	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB											
11	Advertisement	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOB											
12	Maintenance of Vehicle*3	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Secretary /Additional Secretary Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB											



 (মোঃ একবাল হক শামীম)


 সিনিয়র সহকারী সচিব

 উন্নয়ন

 আইন ও বিচার বিভাগ

 সদস্য

 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




 (এস. এফ. আব্দুল পাফিজ)

 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব

 আইন ও বিচার বিভাগ

 সদস্য

 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




 (জৈয়দুল হাসান)

 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)

 আইন ও বিচার বিভাগ

 সদস্য

 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (বো: শাহমুদ্দিন)


 সিনিয়র সহকারী সচিব

 বিচার শাখা-৩

 আইন ও বিচার বিভাগ

 সদস্য

 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




 (এস. মোস্তফিজ আলী)

 উপসচিব (প্রশাসন-২)

 আইন ও বিচার বিভাগ

 সদস্য

 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




 (শেখ হুমায়ুন কবীর)

 উপসচিব (বাজেট)

 আইন ও বিচার বিভাগ

 সদস্য

 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়)

 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)

 আইন ও বিচার বিভাগ


 সভাপতি


 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2021-2022


Budget : Revenue


Packaging No	Description of package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for compl etion of Contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Telephone/Fax/Internet/Mobile phone Service		As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOB											
14	Miscellaneous	NoS	As per requirement	Direct Contracting /RFQ	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary												
15	One Jeep/ Three cars	NoS	List-IV Enclose	RFQ/Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM	04 Oct' 2021	07 Oct' 2021	21 Oct' 2021	25 oct' 2021	29 Oct' 2021	25 nov' 2021			
								Planned Days for OTM	-	14 Days	05 Days	05 Days	05 Days	28 Days	57 Days		
								Actual Dates for RFQ									



 (মোঃ একরামুল হক শানীন)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 উন্নয়ন
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এছ. মাসুদ পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (তৈয়বুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোঃ শাহাবুদ্দিন)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৩
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এম. মোহাম্মদ আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (শেখ হুমায়ুন কবীর)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান কুইয়া)
 মুগ্ধসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-I : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	ল্যাপটপ/ডেস্কটপ	২০ টি
২.	ফটোকপিয়ার মেশিন	১০ টি
৩.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (হার্ডডিস্ক)	১০টি
৪.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (মাদারবোর্ড)	১০টি
৫.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (প্রসেসর)	১০টি
৬.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (পাওয়ার সাপ্লাই)	১০টি
৭.	পোর্টেবল হার্ডডিস্ক	১০টি
৮.	মনিটর (এলইডি/এলসিডি)	১০টি
৯.	প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেনসর	০৫টি
১০.	হেডফোন	১০টি
১১.	কিবোর্ড	৫০টি
১২.	মাউস	৫০টি
১৩.	র‍্যাম	২০টি
১৪.	পেন ড্রাইভ	৫০টি
১৫.	ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ ভিএ	১০টি
১৬.	পাওয়ার স্ট্রীপ/মাল্টিপ্লাগ	৫০টি
১৭.	ল্যান সুইচ ৫/২৪ পোর্ট	৩০টি
১৮.	স্ক্যানার	২০টি
১৯.	ওয়াই ফাই রাউটার	৩০টি
২০.	এক্সটারনাল ডিভিডি রাইটার EDD (EDR)	২০টি
২১.	সার্ভার হার্ডডিস্ক	০২টি
২২.	সার্ভার র‍্যাম	০২টি
২৩.	ল্যান কার্ড পিসিআই এক্সপ্রেস	০৫টি
২৪.	পস প্রিন্টার	০২টি
২৫.	কানেক্টর	১০০টি
২৬.	নেটওয়ার্ক ক্যাবল	০৫ কয়েল
২৭.	ফায়ারওয়াল	০২টি
২৮.	প্রোজেক্টর	২টি
২৯.	ল্যান কার্ড	২টি
৩০.	প্রিন্টার (সেজার ব্লক)	২০টি
৩১.	প্রিন্টার (কাগজ)	৫টি
৩২.	মাইক্রোসফট অফিস (লাইসেন্স ভার্সন)	৫টি
৩৩.	এডোব এ্যাডোবিট রাইটার প্রফেশনাল	২টি
৩৪.	মাইক্রোসফট উইন্ডোজ (লাইসেন্স ভার্সন)	০৫টি
৩৫.	পিসিআই এক্সপ্রেস ভিজিএ/এক্সপি কার্ড	০৫টি



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. আব্দুল মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তেজবুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. আব্দুল মাসুদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান হুইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-II : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply, Maintenance


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	টোনার HP Laser Jet-P2055dn	৪০টি
২	টোনার HP Laser Jet-1102	৬০টি
৩	টোনার HP Laser Jet-pro-400	৪০টি
৪	টোনার HP Laser Jet- M 402	২০টি
৫	টোনার HP Laser Jet-P1005	১০টি
৬	টোনার HP Laser Jet-1020	০৮টি
৭	টোনার HP Laser Jet-P3015	০৫টি
৮	টোনার HP Laser Jet-P2035	৬০টি
৯	টোনার SAMSUNG-3310D	৫টি
১০	টোনার Xerox phaser-3330	১০টি
১১	ফটোকপিয়ার টোনার (Canon Imagerunner 2545)	০৩টি
১২	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-452)	০৩টি
১৩	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-450)	০৪টি
১৪	ফটোকপিয়ার টোনার (XEROX Work Centre 5325)	৪টি
১৫	ফ্যাক্স টোনার (XEROX Work Centre 3225)	০৪টি
১৬	ফ্যাক্স টোনার Canon F L-170	০৪টি
১৭	ফ্যাক্স টোনার Canon JX 20P	০২টি



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. এ. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. এ. মাসুদ পারভেজ)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান কুইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫

List-III ৪ Stationary & Miscellaneous Goods

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	টয়লেট পেপার (বসুন্ধরা)	৩০০০ বস্ত্র
২	ফেসিয়াল টিস্যু (বসুন্ধরা)	৩৬০০ বস্ত্র
৩	স্বাক্ষর কলম (ডি-৫, ৭, ১০)	২০০টি
৪	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগার (বড়)	১০টি
৫	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগার (মাঝারি)	১০০টি
৬	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগার (ছোট)	৫০টি
৭	লিফট বলপেন কালো	৫০০টি
৮	ম্যাটাডোর জেল/বল কলম	২০০০টি
৯	পেন ফ্লইড	১২০টি
১০	ভীম ৭৫০ গ্রাম কন্টেইনার / ট্রিকস	৫০০টি
১১	হাইটেক ব্যাটারী	১০০টি
১২	পেনস্ট্যাভ প্রগতি হাই সুপার	১০০টি
১৩	পেপিল কাটার (নরমাল)	২০০টি
১৪	ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) সিটিজেন	২০টি
১৫	ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) ক্যাসিও	২০টি
১৬	জেমস ক্লিপ	২০০ প্যাকেট
১৭	পেপার ওয়েট	১০০টি
১৮	পিন ক্লশ ম্যাগনেট	১০০টি
১৯	প্লাস্টিক ফোল্ডার (এ৪+এ৬)	২১৬০টি
২০	টিউব গাম (স্টিক গাম)	৫০০টি
২১	স্কেল ১২" স্টিল	৫০টি
২২	ডেক্স ক্যালেন্ডার স্ট্যান্ড	৫০টি
২৩	পেপিল কাটার (বড়) উন্নতমানের	১২০টি
২৪	প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড (এ-৪/এ৬ সাইজ)	১০০টি
২৫	স্ফটপ (বড়-৩)	১০০টি
২৬	স্ফটপ (মাঝারী)	১০০টি
২৭	স্ট্যান্ড প্যাড (আর্ট শাইন অরজিনাল)	১০০টি
২৮	টেবিল টপ গ্লাস (৬ এম এম/৮, এম এম)	৫০০ বর্গফুট
২৯	টেবিল টপ গ্লাসের ফোম সোয়ান ব্যান্ড	৫০ বর্গফুট
৩০	প্লাস্টিক বুদ্ধি (মাঝারি)	১০০টি
৩১	রাবার/হিরেজার (চার কোণা) (ষ্টেডলার)	২৪০টি
৩২	পেস্টিং প্যাড (১/২ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)	৫০০টি
৩৩	পেস্টিং প্যাড (১ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)	৫০০টি
৩৪	পেস্টিং প্যাড (১.৫ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)	৫০০টি
৩৫	পেপিল স্টেডলার /ফেবার ক্যাসেল (এইচবি-২)	৩০ ডজন
৩৬	শাইফবয় লিকুইড (২০০ এল এল)	৩৬০টি
৩৭	মার্কার পেন (লাল/হলুদ/সবুজ)	৫০০টি
৩৮	এয়ার ফেসনার (এ্যারোমা /জ্বাকো)	১০০টি
৩৯	এয়ার ফেসনার (এনজেলিক ৫০০ এম এল)	৪৫০ টি
৪০	এরোসল (এসি আই ৪৭৫ এম এল)	৪০০টি
৪১	কারসেন্ট (কশাম)	১০০টি
৪২	এসি সেন্ট	১০০ টি
৪৩	তোয়ালে (বড়)	২৫০টি
৪৪	তোয়ালে (ছোট)	২০০টি
৪৫	তোয়ালে বড় (উন্নত মানের) গাড়িতে ব্যবহারের জন্য	২০০টি
৪৬	অডোনিল	১৫০টি
৪৭	লাব্র সাবান (মধ্যম)	৫০০টি
৪৮	ছইল সাবান	১২০টি
৪৯	উইনডেলিন /ব্রাসো (৩৫০ এম এল)	১০০টি
৫০	পাখিঃ মেশিন (১ ছিদ্র)	১০০টি
৫১	ডাবল পাখিঃ মেশিন	১০০টি
৫২	ছুরি ৯"	১০০টি
৫৩	কাঁচি ৬"	১০০টি

A


Rump


2


৫৪	রেজিস্টার (২০০) পৃষ্ঠা রোল করা	৫০টি
৫৫	রেজিস্টার (৪০০) পৃষ্ঠা রোল করা	৫০টি
৫৬	প্লাস্টিকের ডাবল ক্লিপ ফাইল (এ-৪/এ-৬)	২৫০টি
৫৭	স্ট্যাপলার পিন ২৩/৮-২৩-২৪ ও ২৪/৬	২০০ বক্স
৫৮	স্ট্যাপলার পিন ছোট বক্স	১০০ বক্স
৫৯	দরজার তালা বড় উন্নতমানের	৫০টি
৬০	ড্রয়ারের তালা ছোট উন্নতমানের	৫০টি
৬১	বাইন্ডার ক্লীপ (১" ইঞ্চি)	৫০ ডজন
৬২	বাইন্ডার ক্লীপ (১.২৫" ইঞ্চি)	৫০ ডজন
৬৩	বাইন্ডার ক্লীপ (১.৫০" ইঞ্চি)	৫০ ডজন
৬৪	স্ট্যাম্প প্যাড কালি (কাচের বড় বোতল ৭৫০ এম এল)	৫০টি
৬৫	কাটার নাইফ (মধ্যম)	১০০ ডজন
৬৬	মোমবাতি মোটা	৫০টি
৬৭	দেওয়াল ঘড়ি	২৫টি
৬৮	ছাতা	২৫টি
৬৯	স্লীপ পেপার বক্স	৫০টি
৭০	ম্যাগাজিন ফাইল ফোল্ডার (কাগজের)	২৫০টি
৭১	এ্যালকালাই ব্যাটারি	২৫০টি
৭২	পেন্সিল ব্যাটারী (সনি)	১০০০টি
৭৩	রিংগার্ড ফাইল ৩ ইঞ্চি (উন্নতমানের)	১০০টি
৭৪	রিপোর্ট কভার (এ৪/এ-৬) ডাবল প্যাঞ্চিং	৫০০টি
৭৫	পাশোস	২০০টি
৭৬	ডাবল ক্লীপ ফাইল	২৫০টি
৭৭	জায়নামাজ	৫০টি
৭৮	গাম পট(আলো/অলিমপিক)	২০০টি
৭৯	রিমোট ব্যাটারি	৩৬০টি
৮০	ক্লিপ ফাইল/ডাক ফাইল	১০০টি
৮১	গার্ড ফাইল	১০০টি
৮২	মাস্টার ফাইল	৫০টি
৮৩	ডেক ক্যালেন্ডার স্ট্যান্ড	১০০টি
৮৪	প্রোথ্রাম স্ট্যান্ড (এ-৪ পেপার সাইজ)	১০০টি
৮৫	কচ টেপ (বড়-৩")	১০০টি
৮৬	কচ টেপ (মাঝারী)	১০০টি
৮৭	স্ট্যাম্প প্যাড (আট লাইন অরজিনাল)	১০০টি
৮৮	ব্যাকসল (তেলাপোকোর ঔষধ, টিউব)	৬০টি
৮৯	ন্যাপথলিন	৬০ বক্স
৯০	ইলেকট্রিক কলিং বেল	৫০টি
৯১	টিস্যু বক্স হোল্ডার	৫০টি
৯২	পরিচয় খুলানোর ফিতা (নমুনা মোতাবেক উভয় দিকে মন্ত্রণালয়ের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা হবে) স্বচ্ছ হোল্ডারসহ	৩০০টি
৯৩	স্টেনো সেট	২০টি
৯৪	টেলিফোন ও ইন্টারকম সেট	৫০টি
৯৫	ড্রাকো এয়ার ফ্রেশনার অটো ডিসপেনসার (রিচার্জেবল ব্যাটারীসহ)	১০০টি
৯৬	ক্রেস্ট	৫০টি
৯৭	ফোল্ডার মকমল কপডের	৫০টি
৯৮	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৪,ডাবলএ)	৫০০ রীম
৯৯	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৬,ডাবলএ)	৫০ রীম
১০০	চায়ের ফ্লাস্ক	৫০টি
১০১	প্লাস্টিকের বদনা	২০ টি
১০২	চায়ের কাপ+পিরিজ	৫০ ডজন
১০৩	চায়ের পট বড়	৫০টি
১০৪	দুধের পট মাঝারি	৫০টি
১০৫	চিনির পট মাঝারি	৫০টি
১০৬	হাফ গ্রেট	৫০ ডজন
১০৭	ফুল গ্রেট	১০ ডজন
১০৮	গ্রাস (পানি ঝাওয়ার ৬")	২০০টি
১০৯	ট্রে (মেলামাইন/স্টীল)	২০ টি
১১০	চা-চামচ (বড়)	১০০ টি
১১১	কাটা চামচ (বড়)	১০০ টি
১১২	টেবিল চামচ (বড়)	১০০ টি
১১৩	জগ (উন্নতমানের)	৫০টি
১১৪	প্লাস্টিক মগ	৫০টি
১১৫	প্লাস্টিক বালতি	৫০টি





১১৬	গ্রাস ঢাকনা	৫০টি
১১৭	পানির ফিল্টার মেশিন	০৫টি
১১৮	সেভলন (১১২ এম এল)	৩০০টি
১১৯	পিভারিজ	প্রাপ্যতা অনুযায়ী
১২০	ব্লিচিং পাউডার	৩০ কেজি
১২১	স্প্রে মেশিন (বোতলসহ)	১০০ টি
১২২	হ্যান্ডগ্লাভস	৫০০ টি
১২৩	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	১০০০ পিটার
১২৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	৪০০০ টি
১২৫	সার্জিক্যাল ক্যাপ	১০০টি
১২৬	থার্মোমিটার	১০ টি
১২৭	ম্যাক্রোওভেন স্ট্যান্ডসহ	৫টি
১২৮	কোট হ্যাঙ্গার স্ট্যান্ড	১০টি
১২৯	চ্যাপ ১০"/৬" (১০০টির ওচ্ছ)	১০০০টি
১৩০	ফিতা (৫০ গজ)	৪০০ বাডেল
১৩১	ডাস্টার (সূতী ২০*২২)	৫০০টি
১৩২	নোট সীট প্যাড (এ-৪,২য় পাতা)	২৫০০ প্যাড
১৩৩	খাম ফাইল সাইজ	১০০০টি
১৩৪	খাম বই সাইজ	২০,০০০টি
১৩৫	খাম (এস ই-৫)	২০,০০০টি
১৩৬	অফসেট ইনভেন্টেশন খাম (৫.২৫*৭.৫) ইঞ্চি	২০,০০০টি
১৩৭	অফসেট সাদা খাম এসই-৫(৪.৫*৯.৭৫)	৫০,০০০টি
১৩৮	অফসেট সাদা খাম ৫.৫* ১১ ইঞ্চি	৫০,০০০টি



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তেজমূল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. মোহাম্মদ জাহা)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-III : Stationary & Miscellaneous Goods


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
২	দরজা জানালার পর্দা	৫০টি
৩	পর্দা টানানোর জন্য রোলার, নমুনাসহ	৫০টি
৪	পর্দার রোলার সংযুক্তকরণ ক্লাস্প	৫০টি
৫	খয়েরী/নীল কাপড় (চাইনিজ পপলিন মিটার)	৫ গজ
৬	দিয়াশলাই	১০০ গ্রাম



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. মোহাম্মদ আসী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান হুহুয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-IV : Furniture


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	কাঠের চেয়ার	২০টি
২	কফিনেশন লকার	৫টি
৩	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	২০টি
৪	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১০টি
৫	কম্পিউটার টেবিল	২০টি
৬	ডিজিটর চেয়ার	১০টি
৭	মাস্টার চেয়ার (রিডলিং)	৫ সেট
৮	সোফা	২০টি
৯	স্টিলের আলমিরা /ফাইল কেবিনেট	০৫টি
১০	বুক সেলফ	০৫টি
১১	পার্টিশন (বেড/কাঠ)	১০টি
১২	কাঠ/স্টিলের রয়াক	১০টি
১৩	কম্পিউটার চেয়ার	২০টি
১৪	কোট স্ট্যান্ড	১০টি
১৫	পা-দানি	১০টি



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. এম. মাসুদ কারিম)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-V : Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance


ক্রমিক নং	মাল্যামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	রেফিজারেটর	৫টি
২	রঙিন টেলিভিশন	১০টি
৩	বৈদ্যুতিক কেটলি	৫০টি
৪	পেপার শেডার	০৭টি
৫	ইলেকট্রিক কলিং বেল	৫০ টি



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. সাইফুদ্দীন আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান হুইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-VI : Petrol, Oil, Lubricants


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	সিএনজি	৪৩৫৭৪ ঘনফুট
২	অকটেন	৩৭২২০ লিটার
৪	ডিজেল	৩৬৩০ লিটার
৫	মবিল	২৫২ গ্যালন
৬	ব্রেকওয়েল	১৫ ক্যান
৭	কুলিং ওয়াটার	১০ লিটার



(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উন্নয়ন
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মো: শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৩
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. মোহাম্মদ আকী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(শেখ হুমায়ুন কবীর)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান হুইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি