

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫  
www.lawjusticediv.gov.bd

নং-১০.০০.০০০০.১২৯.০৭.০৩৭.২০.৬৬৯


তারিখঃ ২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
০৫ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।


উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) মোতাবেক এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২২-২০২৩) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১৮ (আঠারো) পাতা।

  
(তৈয়বুল হাসান)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
Email : section5@lawjusticediv.gov.bd  
ফোন: ৯৫৭৭৪২০

  
প্রোগ্রামার  
আইন ও বিচার বিভাগ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. যুগ্মসচিব (মতামত) এবং ফোকাল পার্সন, আইন ও বিচার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিচার বিভাগ।
২. উপসচিব (বাজেট), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. উপসচিব (প্রশাসন-২), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব, বিচার শাখা-১/৫/৮, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ।
৭. অফিস কপি।

Government of The People's Republic of Bangladesh  
 Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs  
 Law & Justice Division

Section-5

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**

| Packaging No | Description of Procurement package Goods  | Unit | Quantity | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estimate Cost In Tk. (lakh) | Time Code for Process | Not used in Goods | Inviter/Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |
|--------------|---|------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1            | Computer, Photocopier, Machine and office equipment related/supporting materials/installation/Supply, Maintenance | NoS  | 4        | 5                         | 6                            | 7               | 8                           | 9                     | 10                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
|              |   |      |          |                           | Authorized Officer           |                 |                             | Planned Dates for OTM |                   | 14 Aug' 2022             | 4 Sep 2022     | 04 Sep 2022       | 05 Sep 2022       | 13 Sep 2022           | 15 Sep 2022         | -                                | -                               |
|              |   |      |          |                           |                              | GOV             |                             | Planned Days for OTM  |                   | -                        | 22 Days        | 00 Day            | 01 Day            | 08 Days               | 2 Days              | 33 Days                          | 33 Days                         |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Actual Dates for OTM  |                   | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Planned Dates for RFQ |                   | 15 Sep 2022              | 22 Sep 2022    | 22 Sep 2022       | 25 Sep 2022       | 27 Sep 2022           | -                   | -                                | -                               |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Planned Days for RFQ  |                   | -                        | 8 Days         | 00 Days           | 03 Days           | 02 Days               | -                   | 15 Days                          | 15 Days                         |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Actual Dates for RFQ  |                   | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Planned Dates for OTM |                   | 3 Nov 2022               | 21 Nov 2022    | 21 Nov 2022       | 26 Nov 2022       | 01 Dec 2022           | 08 Dec 2022         | -                                | -                               |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Planned Days for OTM  |                   | -                        | 17 Days        | 00 Day            | 05 Day            | 05 Days               | 7 Days              | 34 Days                          | 34 Days                         |
|              |   |      |          |                           |                              |                 |                             | Actual Dates for OTM  |                   | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |

Budget : Revenue

(সেট এককমূল্য হক শাসীম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য

(এস. এম. সাদিক)  
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য

(এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বাজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য

(সি. এ. এ. মাহবুবুল হক)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য


(উদ্দেশ্য অনুসারে)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সভাপতি


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**


Budget : Revenue


| Package No | Description of Procurement package Goods   | Unit | Quantity    | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estid Cost in Tk. (lack) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |         |
|------------|--|------|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1          | 2  | 3    | 4           | 5                         | 6                            | 7               | 8                        | 9                     | 10                | 11                      | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |         |
|            | Computer, software and other office equipment (Antivirus for Server & office Computer) | NoS  | List-I & II | OTM/ RFQ/ Direct          | Do                           | GOV             |                          | Planned Dates for OTM |                   | 06 Oct 2022             | 24 Oct 2022    | 24 Oct 2022       | 27 Oct 2022       | 7 Nov 2022            | 14 Nov 2022         | 21 Nov 2022                      |                                 |         |
| 2          |  |      |             |                           |                              |                 |                          | Planned Days for OTM  |                   |                         | 18 Days        | 00 Day            | 03 Days           | 08 Days               | 7 Days              | 7 Days                           | 43 Days                         |         |
|            |  |      |             |                           |                              |                 |                          | Actual Dates for OTM  |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |         |
|            |  |      |             |                           |                              |                 |                          | Planned Dates for RFQ |                   | 06 Mar 2023             | 13 Mar 2023    | 16 Mar 2023       | 20 Mar 2022       | 27 Mar 2023           |                     |                                  |                                 | 21 Days |
|            |  |      |             |                           |                              |                 |                          | Planned Days for RFQ  |                   |                         | 7 Days         | 3 Days            | 4 Days            | 7 Days                |                     |                                  |                                 |         |
|            |  |      |             |                           |                              |                 |                          | Actual Dates for RFQ  |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |         |


 (যেঃ এককামাল হক শাকিম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এস. এম. আব্দুল করিম)  
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. এম. আব্দুল করিম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. এম. আব্দুল করিম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 যান্ত্রিক-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. এম. আব্দুল করিম)  
 উপসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-সচিব  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (শেখ হুমায়ুন কবীর)  
 উপসচিব (সেজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (সিদ্দিকুল হক)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সভাপতি  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**

Budget : Revenue

| Package No | Description of Procurement package Goods | Unit | Quantity          | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd Cost in Tk (lack) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |
|------------|--|------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2  | 3    | 4                 | 5                         | 6                            | 7               | 8                      | 9                     | 10                | 11                      | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
|            |  |      |                   |                           |                              |                 |                        | Planned Dates for OTM |                   | 10 Oct 2022             | 27 Oct 2022    | 31 Oct 2022       | 7 Nov 2022        | 14 Nov 2022           | 24 Nov 2022         | -                                |                                 |
| 3          | Stationary & Miscellaneous Goods         | NoS  | List-III Enclosed | OTM/ RFQ/ Direct          | Do                           | GOV             |                        | Planned Days for OTM  |                   |                         | 17 Days        | 04 Days           | 07 Days           | 07 Days               | 10 Days             | 45 Days                          | 45 Days                         |
|            |  |      |                   |                           |                              |                 |                        | Actual Dates for OTM  |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|            |  |      |                   |                           |                              |                 |                        | Planned Dates for RFQ |                   | 3 Apr 2023              | 10 Apr 2023    | 13 Apr 2023       | 20 Apr 2023       | 27 Apr 2023           | -                   | -                                | 24 Days                         |
|            |  |      |                   |                           |                              |                 |                        | Planned Days for RFQ  |                   |                         | 7 Days         | 3 Days            | 07 Days           | 07 Days               | -                   | -                                |                                 |
|            |  |      |                   |                           |                              |                 |                        | Actual Dates for RFQ  |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

(সেও এককমূল্য হক শমীম)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
উন্নয়ন  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস.এম. মাসুম পারভেজ)  
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ মুহাম্মদ হুসেন)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
বজেট-২  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. মোকাম্মদ জব্বার)  
উপসচিব (বাজেট)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ হুমায়ুন কবীর)  
উপসচিব (বাজেট)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(উম্মে কুম্বুয়)  
মুদ্রাসচিব (প্রশাসন-২)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সভাপতি


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**


Budget : Revenue


| Package No | Description of Procurement package Goods | Unit | Quantity         | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd Cost In Tk. (lacs) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |
|------------|--|------|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2  | 3    | 4                | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                     | 10                | 11                      | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
|            |  |      |                  | Planned Dates for OTM     |                              |                 |                         |                       |                   | 06 Dec 2022             | 20 Dec 2022    | 27 Dec 2022       | 02 Jan 2023       | 04 Jan 2023           | 24 Jan 2023         |                                  |                                 |
| 4          | Furniture                                | NoS  | List-IV Enclosed | OTM/ RFQ/ Direct          | Do                           | GOV             |                         | Planned Days for OTM  |                   |                         | 14 Days        | 07 Days           | 06 Days           | 07 Days               | 15 Days             | 49 Days                          | 49 Days                         |
|            |  |      |                  | Actual Dates for OTM      |                              |                 |                         |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|            |  |      |                  | Planned Dates for RFQ     |                              |                 |                         |                       |                   | 01 Feb 2023             | 08 Feb 2023    | 12 Feb 2023       | 19 Feb 2023       | 26 Feb 2023           |                     |                                  |                                 |
|            |  |      |                  | Actual Dates for RFQ      |                              |                 |                         |                       |                   |                         | 7 Days         | 4 Days            | 07 Days           | 07 Days               |                     | 25 Days                          | 25 Days                         |


 (মেঃ একরাসুফ হক শামীম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এস. এম। মাসুদ পারভেজ)  
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (তৈয়বুল হাসান)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এ কে এম. কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বাজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. মোহাম্মদ আলী)  
 উপসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শেখ হুমায়ুন কবীর)  
 উপসচিব (বাজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (উম্মে কুলসুম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সভাপতি  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**


Budget : Revenue


| Packaging No | Description of Procurement package Goods | Unit | Quantity           | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estid Cost In Tk (lack) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |
|--------------|--|------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2  | 3    | 4                  | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                     | 10                | 11                      | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
|              |  |      |                    | Planned Dates for RFQ     |                              |                 |                         |                       |                   | 10 Apr 2023             | 17 Apr 2023    | 17 Apr 2023       | 24 Apr 2023       | 02 Mar 2023           |                     |                                  |                                 |
| 5            | Furniture Repair/Maintenance             | NoS  | As per requirement | RFQ                       | Do                           | GOV             |                         | Planned Dates for RFQ |                   |                         | 7 Days         | 00 Days           | 07 Days           | 07 Days               |                     | 25 Days                          |                                 |
|              |  |      |                    | Actual Dates for RFQ      |                              |                 |                         |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|              |  |      |                    | Planned Dates for RFQ     |                              |                 |                         |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|              |  |      |                    | Actual Dates for RFQ      |                              |                 |                         |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |



 (শে: একবাহু হক শামীম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এস. এম. কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বাজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শে: মোহাম্মদ আলী)  
 উপসচিব (প্রোগ্রাম-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-সচিব  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শে: কামাল উদ্দিন)  
 উপসচিব (বাজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শে: কামাল উদ্দিন)  
 উপসচিব (বাজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শে: কামাল উদ্দিন)  
 উপসচিব (প্রোগ্রাম-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সচিব  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি









Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Budget : Revenue

| Packaging No | Description of Procurement package Goods | Unit | Quantity         | Procurement Method & type | Contract Approving Authority  | Source of funds | Estd Cost In Tk (lacks) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/Adiverse Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |
|--------------|--|------|------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2  | 3    | 4                | 5                         | 6   | 7               | 8                       | 9                     | 10                | 11                     | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| 7            | Liveries                                 | NoS  | As per privilege | RFQ/Direct                | Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this division - Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary | GOV             |                         | Planned Dates for RFQ |                   | 10 May' 2023           | 17 Mar' 2023   | 17 May' 2023      | 24 May' 2023      | 31 May' 2023          | -                   | -                                |                                 |
|              |  |      |                  |                           |   |                 |                         | Planned Days for RFQ  |                   |                        | 7 Days         | 00 Days           | 07 Days           | 07 Days               | -                   | 21 Days                          |                                 |
|              |  |      |                  |                           |   |                 |                         | Actual Dates for OTM  |                   |                        |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ  
 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ  
 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ  
 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ  
 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ

 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ  
 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ  
 (স্বাক্ষর) (এস. এম. মাসুদ পারভেজ) (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইন ও বিচার বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি





**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**


Budget : Revenue


| Packaging No | Description of Procurement package Goods | Unit    | Quantity           | Procurement Method & type | Contract Approving Authority  | Source of funds | Estid Cost In Tk. (lack) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of Contract |
|--------------|--|---------|--------------------|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2  | 3       | 4                  | 5                         | 6   | 7               | 8                        | 9                     | 10                | 11                      | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| 8            | Washing                                  | NoS     | As per requirement | Direct Purchase           | Senior Assistant Secretary  | GOV             |                          |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 9            | Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG)*2     | LTR/CFT | list-iv Enclose    | Direct Purchase           | As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary                                  | GOV             |                          |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 10           | Books and journals                       | NoS     | As per requirement | Direct Purchase           | As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary      | GOV             |                          |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 11           | Advertisement                            | NoS     | As per requirement | Direct Purchase           | Joint Secretary   | GOV             |                          |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 12           | Maintenance of Vehicle*3                 | NoS     | As per requirement | Direct Purchase           | Secretary /Additional Secretary Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary | GOV             |                          |                       |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |


  
 (স্বঃ একরাসুফ হক শাহীম)
   
 সিনিয়র সহকারী সচিব
   
 উন্নয়ন
   
 আইন ও বিচার বিভাগ
   
 সদস্য
   
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
 (এস. এন. মাসুদ পারভেজ)
   
 সচিব মঙ্গোলয়ের একান্ত সচিব
   
 আইন ও বিচার বিভাগ
   
 সদস্য
   
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
 (এ কে এম কামাল উদ্দিন)
   
 সিনিয়র সহকারী সচিব
   
 বাজেট-২
   
 আইন ও বিচার বিভাগ
   
 সদস্য
   
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



  
 (শেখ হুমায়ুন কবীর)
   
 উপসচিব (বাজেট)
   
 আইন ও বিচার বিভাগ
   
 সদস্য
   
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



  
 (উম্মে কুলসুম)
   
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
   
 আইন ও বিচার বিভাগ
   
 সভাপতি
   
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


**Annual Procurement Plan for FY 2022-2023**


Budget : Revenue


| Packag No | Description of Procurement package Goods     | Unit | Quantity           | Procurement Method & type | Contract Approving Authority   | Source of funds | Estid Cost In Tk (lact) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/A dvertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for compl etion of Contra ct |
|-----------|--|------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 2  | 3    | 4                  | 5                         | 6  | 7               | 8                       | 9                     | 10                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                                |
| 13        | Telephone/Fax/In ternet/Mobile phone Service |      | As per requirement | Direct Purchase           | Joint Secretary  | GOV             |                         |                       |                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                   |
| 14        | Miscellaneous                                | NoS  | As per requirement | Direct Contracting /RFQ   | As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary |                 |                         |                       |                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                   |
| 15        | One Jeep/ Three cars                         | NoS  | List -VI Enclose   | RFQ/Direct                | Do   | GOV             |                         | Planned Dates for RFQ | 04 Oct' 2022      | 11 Oct' 2022             | 17 Oct' 2022   | 20 oct' 2022      | 24 Oct' 2022      | 27 nov' 2022          |                     |                                  |                                   |
|           |  |      |                    |                           |  |                 |                         | Days for RFQ          | 7Days             | 6 Days                   | 03 Days        | 04 Days           | 23Days            |                       |                     |                                  |                                   |
|           |  |      |                    |                           |  |                 |                         | Actual Dates for OTM  |                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                   |

  
 (মোঃ ফারুক হোসেন) সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (এস. এফ. ফারুক হোসেন) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (ডেপুটি জয়েন্ট সেক্রেটারি) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (এ. কে. এম. কামাল উদ্দিন) সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-১  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
 (শেখ হুমায়ুন কবীর) উপসচিব (বজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
 (ডেপুটি সেক্রেটারি) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সজপতি  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫

List-I : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance


| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                                 | পরিমাণ   |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| ১.           | ল্যাপটপ/ডেস্কটপ                       | ২০ টি    |
| ২.           | ফটোকপিয়ার মেশিন                      | ০৪ টি    |
| ৩.           | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (হার্ডডিস্ক)      | ১০টি     |
| ৪.           | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (মাদারবোর্ড)      | ১০টি     |
| ৫.           | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (প্রসেসর)         | ১০টি     |
| ৬.           | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (পাওয়ার সাপ্লাই) | ১০টি     |
| ৭.           | পোর্টেবল হার্ডডিস্ক                   | ০৫টি     |
| ৮.           | মনিটর (এলইডি/এলসিডি)                  | ১০টি     |
| ৯.           | প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেনসর             | ০৩টি     |
| ১০.          | হেডফোন                                | ০৫ট      |
| ১১.          | কিবোর্ড                               | ২০টি     |
| ১২.          | মাউস                                  | ২০টি     |
| ১৩.          | র‍্যাম                                | ১০টি     |
| ১৪.          | পেন ড্রাইভ                            | ৩০টি     |
| ১৫.          | ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ ভিএ              | ১০টি     |
| ১৬.          | পাওয়ার স্ক্রীপ/মাল্টিপ্লাগ           | ৩০টি     |
| ১৭.          | ল্যান সুইচ ৫/২৪ পোর্ট                 | ৫০টি     |
| ১৮.          | স্ক্যানার                             | ১৫টি     |
| ১৯.          | ওয়াই ফাই রাউটার                      | ১০টি     |
| ২০.          | এক্সটারনাল ডিভিডি রাইটার EDD (EDR)    | ০৫টি     |
| ২১.          | কানেস্টর                              | ১০০টি    |
| ২২.          | নেটওয়ার্ক ক্যাবল                     | ০২ কয়েল |
| ২৩.          | প্রিন্টার (শেজার ব্রাক)               | ২০টি     |
| ২৪.          | প্রিন্টার (কালার)                     | ৫টি      |


  
(মোঃ আকরামুল হক শামীম)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
উন্নয়ন  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)  
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
(তেজবুল হাসান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
বাজেট-২  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)  
উপসচিব (প্রশাসন-১)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য-সচিব  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
(শেখ হুমায়ুন কবীর)  
উপসচিব (বাজেট)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
(উম্মে কুলসুম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
আইন ও বিচার বিভাগ  
সভাপতি  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫


List-II : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply, Maintenance


| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                                     | পরিমাণ |
|--------------|---|--------|
| ১            | টোনার HP Laser Jet-P2055dn                | ৪০টি   |
| ২            | টোনার HP Laser Jet-1102                   | ৪০টি   |
| ৩            | টোনার HP Laser Jet-pro-400                | ৪০টি   |
| ৪            | টোনার HP Laser Jet- M 402                 | ২০টি   |
| ৫            | টোনার HP Laser Jet-P1005                  | ১০টি   |
| ৬            | টোনার HP Laser Jet-1020                   | ০৮টি   |
| ৭            | টোনার HP Laser Jet-P3015                  | ০৫টি   |
| ৮            | টোনার HP Laser Jet-P2035                  | ৪০টি   |
| ৯            | টোনার SAMSUNG-3310D                       | ০৫টি   |
| ১০           | টোনার HP Laser Jet-107                    | ০৩টি   |
| ১১           | টোনার Xerox phaser-3330                   | ১০টি   |
| ১২           | ফটোকপিয়ার টোনার (Canon Imagerunner 2545) | ০৩টি   |
| ১৩           | ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-452)   | ০৩টি   |
| ১৪           | ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-450)   | ০৪টি   |
| ১৫           | ফটোকপিয়ার টোনার (XEROX Work Centre 5325) | ০৪টি   |
| ১৬           | ফটোকপিয়ার টোনার (Kyocera TK-6110)        | ০৬ টি  |
| ১৭           | ফ্যাক্স টোনার (XEROX Work Centre 3225)    | ০৪টি   |
| ১৮           | ফ্যাক্স টোনার Canon F L-170               | ০৪টি   |
| ১৯           | ফ্যাক্স টোনার Canon JX 20P                | ০৩টি   |


  
 (মোঃ একরামুল হক শামীম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
 (এস. এম. মাসুদ পারভেজ)  
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (ভৈয়বুল হোসাইন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বাজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (এস. এম. মাসুদ পারভেজ)  
 উপসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-সচিব  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (শেখ হুমায়ুন কবীর)  
 উপসচিব (বাজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (উচ্ছে কুসুম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সভাপতি  
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫

List-III : Stationary & Miscellaneous Goods

| ক্রমিক | বিবরণ  | পরিমাণ      |
|--------|--|-------------|
| ১.     | টয়লেট পেপার (বসুন্ধরা)                          | ৩০০০ বক্স   |
| ২.     | ফেসিয়াল টিস্যু (বসুন্ধরা)                       | ৩৬০০ বক্স   |
| ৩.     | স্বাক্ষর কলম ( ডি-৫, ৭, ১০)                      | ২০০টি       |
| ৪.     | ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (বড়)                 | ১০টি        |
| ৫.     | ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (মাঝারি)              | ৬০টি        |
| ৬.     | ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (ছোট)                 | ৫০টি        |
| ৭.     | লিংক বলপেন কালো                                  | ৫০০টি       |
| ৮.     | ম্যাটাডোর জেল/বল কলম                             | ২০০০টি      |
| ৯.     | পেন ফুইড   | ২৪টি        |
| ১০.    | ভীম ৭৫০ গ্রাম কন্টেইনার / ট্রিকস                 | ৫০০টি       |
| ১১.    | হাইটেক ব্যাটারী                                  | ১০০টি       |
| ১২.    | পেনস্ট্যাণ্ড প্রগতি হাই সুপার                    | ২০টি        |
| ১৩.    | পেনসিল কাটার (নরমাল)                             | ৫০টি        |
| ১৪.    | ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) সিটিজেন                    | ১২টি        |
| ১৫.    | ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) ক্যাসিও                    | ১২টি        |
| ১৬.    | জেমস ক্লিপ                                       | ২০০ প্যাকেট |
| ১৭.    | পেপার ওয়েট                                      | ১০০টি       |
| ১৮.    | পিন কুশন ম্যাগনেট                                | ১২টি        |
| ১৯.    | প্লাস্টিক ফোল্ডার (এ৪+এ৬)                        | ২০০০টি      |
| ২০.    | টিউব গাম ( ষ্টিক গাম)                            | ২৫০টি       |
| ২১.    | স্কেল ১২" স্টিল                                  | ৫০টি        |
| ২২.    | ডেপ্ল ক্যালেন্ডার স্ট্যাণ্ড                      | ৩৬টি        |
| ২৩.    | পেনসিল কাটার (বড়) উন্নতমানের                    | ১২০টি       |
| ২৪.    | প্রেন্সাম স্ট্যাণ্ড (এ-৪/এ৬ সাইজ)                | ২৪টি        |
| ২৫.    | স্কচটেপ (বড়-৩)                                  | ৫০টি        |
| ২৬.    | স্কচটেপ (মাঝারি)                                 | ৫০টি        |
| ২৭.    | স্ট্যাম্প প্যাড ( আর্ট লাইন অরজিনাল)             | ১২টি        |
| ২৮.    | টেবিল টপ গ্রাস (৬ এম এম/৮, এম এম)                | ৫০০ বর্গফুট |
| ২৯.    | টেবিল টপ গ্রাসের ফোম সোয়ান ব্যাণ্ড              | ৫০ বর্গফুট  |
| ৩০.    | প্লাস্টিক খুড়ি ( মাঝারি)                        | ৩০টি        |
| ৩১.    | রাবার/হিরেজার (চার কোণা) (ষ্টেডলার)              | ১২০টি       |
| ৩২.    | পেস্টিং প্যাড (১/২ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)         | ২৫০টি       |
| ৩৩.    | পেস্টিং প্যাড (১ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)           | ২৫০টি       |
| ৩৪.    | পেস্টিং প্যাড (১.৫ ইঞ্চি) (হলুদ ষ্টিকার)         | ২৫০টি       |
| ৩৫.    | পেনসিল স্টেডলার /ফেবার ক্যাসেল (এইচবি-২)         | ৩০ ডজন      |
| ৩৬.    | লাইফবয় লিকুইড (২০০ এল এল)                       | ৩৬০টি       |
| ৩৭.    | মার্কার পেন (লাল/হলুদ/সবুজ)                      | ২৫০টি       |
| ৩৮.    | এয়ার ফেসনার (এ্যারোমা /ড্রাকো)                  | ১০০টি       |
| ৩৯.    | এয়ার ফেসনার (এনজেলিক ৫০০ এম এল)                 | ৪৫০ টি      |
| ৪০.    | এরোসল (এসি আই ৪৭৫ এম এল)                         | ৪০০টি       |
| ৪১.    | কারসেন্ট (কলাম)                                  | ১০০টি       |
| ৪২.    | এসি সেন্ট  | ১০০ টি      |
| ৪৩.    | তোয়ালে (বড়)                                    | ১০০টি       |
| ৪৪.    | তোয়ালে (ছোট)                                    | ১০০টি       |
| ৪৫.    | তোয়ালে বড় (উন্নত মানের) গাড়িতে ব্যবহারের জন্য | ২০টি        |
| ৪৬.    | অডোনিল   | ৩০টি        |
| ৪৭.    | লাক্স সাবান (মধ্যম)                              | ৫০০টি       |
| ৪৮.    | হুইল সাবান                                       | ১২০টি       |
| ৪৯.    | পাফিং মেশিন (১ ছিদ্র)                            | ৫০টি        |
| ৫০.    | ডাবল পাফিং মেশিন                                 | ৫০টি        |
| ৫১.    | ছুরি ৯"  | ৫০টি        |
| ৫২.    | কাঁচি ৬"   | ৫০টি        |
| ৫৩.    | রেজিস্টার (২০০) পৃষ্ঠা রোল করা                   | ৫০টি        |
| ৫৪.    | রেজিস্টার (৪০০) পৃষ্ঠা রোল করা                   | ৫০টি        |


৩





|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| ৫৫.  | প্রাস্টিকের ডাবল ক্রিপ ফাইল (এ-৪/এ-৬)  | ১০০টি              |
| ৫৬.  | স্ট্যাপলার পিন ২৩/৮-২৩-২৪ ও ২৪/৬   | ২০০ বক্স           |
| ৫৭.  | স্ট্যাপলার পিন ছোট বক্স  | ৫০ বক্স            |
| ৫৮.  | দরজার তালা বড় উন্নতমানের  | ২০টি               |
| ৫৯.  | ড্রয়ারের তালা ছোট উন্নতমানের  | ২০টি               |
| ৬০.  | বাইভার ক্রীপ ( ১" ইঞ্চি)   | ৫০ ডজন             |
| ৬১.  | বাইভার ক্রীপ ( ১.২৫" ইঞ্চি)  | ৫০ ডজন             |
| ৬২.  | বাইভার ক্রীপ ( ১.৫০" ইঞ্চি)  | ৫০ ডজন             |
| ৬৩.  | স্ট্যাম্প প্যাড কালি ( কাচের বড় বোতল ৭৫০ এম এল)   | ৩০টি               |
| ৬৪.  | কাটার নাইফ (মধ্যম)   | ২০ ডজন             |
| ৬৫.  | মোমবাতি মোটা   | ২০টি               |
| ৬৬.  | দেওয়াল ঘড়ি   | ২৫টি               |
| ৬৭.  | ছাতা   | ১২টি               |
| ৬৮.  | শ্রীপ পেপার বক্স   | ৫০টি               |
| ৬৯.  | ম্যাগাজিন ফাইল ফোল্ডার ( কাগজের)   | ১০টি               |
| ৭০.  | এ্যালকানাই ব্যাটারি  | ২৪টি               |
| ৭১.  | পেন্সিল ব্যাটারী (সনি)   | ২০০টি              |
| ৭২.  | রিংগার্ড ফাইল ও ইঞ্চি ( উন্নতমানের )   | ৩০টি               |
| ৭৩.  | রিপোর্ট কভার ( এ৪/এ-৬) ডাবল পাকিং  | ১০০টি              |
| ৭৪.  | পাপোস  | ৫০টি               |
| ৭৫.  | ডাবল ক্রীপ ফাইল  | ১০০টি              |
| ৭৬.  | জায়নামাজ  | ৫০টি               |
| ৭৭.  | গাম পট( আনো/অনিমপিক)   | ৬টি                |
| ৭৮.  | রিমোট ব্যাটারি   | ২০০টি              |
| ৭৯.  | ক্রিপ ফাইল/ডাক ফাইল  | ১০০টি              |
| ৮০.  | গার্ড ফাইল   | ১০০টি              |
| ৮১.  | মাস্টার ফাইল   | ২০টি               |
| ৮২.  | ডেকু ক্যালেন্ডার ষ্ট্যান্ড   | ৩০টি               |
| ৮৩.  | ব্রোশ্রাম ষ্ট্যান্ড (এ-৪ পেপার সাইজ)   | ৩০টি               |
| ৮৪.  | ব্যাকসল ( তেলপোকাকার ঔষধ, টিউব)  | ৫০টি               |
| ৮৫.  | ন্যাপথালিন   | ৬০ বক্স            |
| ৮৬.  | ইলেক্ট্রিক করিং বেল  | ৫০টি               |
| ৮৭.  | টিস্যু বক্স হোভার  | ৫০টি               |
| ৮৮.  | পরিচয় খুলানোর ফিতা (নমুনা মোতাবেক উভয় দিকে মন্ত্রণালয়ের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা হবে) স্বচ্ছ হোভারসহ | ৩০০টি              |
| ৮৯.  | স্টেনো সেট   | ২০টি               |
| ৯০.  | টেলিফোন ও ইন্টারকম সেট   | ২০টি               |
| ৯১.  | ক্রেস্ট  | ৫০টি               |
| ৯২.  | ফোল্ডার মকমল কপড়ের  | ১০টি               |
| ৯৩.  | অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৪, ডাবলএ)  | ৫০০ রীম            |
| ৯৪.  | অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৬, ডাবলএ)  | ৫০ রীম             |
| ৯৫.  | চায়ের স্নাক্স   | ২০টি               |
| ৯৬.  | প্রাস্টিকের বদনা   | ১০ টি              |
| ৯৭.  | চায়ের কাপ+পিরিজ   | ৫০ ডজন             |
| ৯৮.  | চায়ের পট বড়  | ২০টি               |
| ৯৯.  | দুধের পট মাঝারি  | ২০টি               |
| ১০০. | চিনির পট মাঝারি  | ২০টি               |
| ১০১. | হাফ প্রোট  | ১০ ডজন             |
| ১০২. | ফুল প্রোট  | ১০ ডজন             |
| ১০৩. | গ্রাস (পানি যাওয়ার ৬")  | ২০০টি              |
| ১০৪. | ট্রে (মেশামাইন/স্টীল)  | ১০ টি              |
| ১০৫. | চা-চামচ (বড়)  | ১০০ টি             |
| ১০৬. | কাটা চামচ (বড়)  | ১০০ টি             |
| ১০৭. | টেবিল চামচ (বড়)   | ১০০ টি             |
| ১০৮. | জপ (উন্নতমানের)  | ২০টি               |
| ১০৯. | প্রাস্টিক মগ   | ৩০টি               |
| ১১০. | প্রাস্টিক বাসতি  | ৩০টি               |
| ১১১. | গ্রাস ঢাকনা  | ৩০টি               |
| ১১২. | পানির ফিল্টার মেশিন  | ০৫টি               |
| ১১৩. | সেভলন ( ১১২ এম এল)   | ৩০০টি              |
| ১১৪. | লিভারিজ  | প্রাপ্যতা অনুযায়ী |
| ১১৫. | রিচিং পাউডার   | ১০ কেজি            |
| ১১৬. | স্প্রে মেশিন (বোতলসহ)  | ১০০ টি             |
| ১১৭. | হ্যান্ডগ্লাভস  | ৫০০ টি             |





|      |                                       |            |
|------|---------------------------------------|------------|
| ১১৮. | খ্যান্ড স্যানিটাইজার                  | ১০০০ লিটার |
| ১১৯. | সার্জিক্যাল মাস্ক                     | ৪০০০ টি    |
| ১২০. | সার্জিক্যাল কাপ                       | ১০০টি      |
| ১২১. | থার্মোমিটার                           | ১০ টি      |
| ১২২. | ম্যাক্রোগেডেন স্ট্যাণ্ডসহ             | ৩টি        |
| ১২৩. | কোট হ্যান্ডার স্ট্যান্ড               | ১০টি       |
| ১২৪. | ট্যাগ ১০"/৬" (১০০টির গুচ্ছ)           | ১০০০টি     |
| ১২৫. | ফিভা (৫০ গজ)                          | ২০০ বাডেল  |
| ১২৬. | ডাটস্টার (সূতী ২০*২২)                 | ৫০০টি      |
| ১২৭. | খাম ফাইল সাইজ                         | ১,০০০টি    |
| ১২৮. | খাম বই সাইজ                           | ১,০০০টি    |
| ১২৯. | খাম (এস ই-৫)                          | ১,০০০টি    |
| ১৩০. | অফসেট ইনভেইটেশন খাম ( ৫.২৫*৭.৫) ইঞ্চি | ১,০০০টি    |
| ১৩১. | অফসেট সাদা খাম এসই-৫(৪.৫*৯.৭৫)        | ১,০০০টি    |
| ১৩২. | অফসেট সাদা খাম ৫.৫* ১১ ইঞ্চি          | ১,০০০টি    |


 (মোঃ একরামুল হক শামীম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এস. এম. মাসুদ পারভেজ)  
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (জেয়বুল হাসান)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বাজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. মাসুদ পারভেজ)  
 উপসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-সচিব  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (শেখ হুমায়ুন কবীর)  
 উপসচিব (বাজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (উম্মে কুতুবুন্নাহ)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সভাপতি  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫ \*


List-III : Stationary & Miscellaneous Goods


| ক্রমিক<br>নং | মাল্যমানের বিবরণ                      | পরিমাণ |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| ২            | দরজা জানালার পর্দা                    | ৫০টি   |
| ৩            | পর্দা টাঙ্গানোর জন্য রোলার , নমুনাসহ  | ৫০টি   |
| ৪            | পর্দার রোলার সংযুক্তকরণ ক্লাস্প       | ৫০টি   |
| ৫            | খয়েরী/নীল কাপড় (চাইনিজ পপলিন মিটার) | ৫ গজ   |
| ৬            | দিয়াশলাই                             | ১০০ ঝস |


  
 (মোঃ একরামুল হক শামীম)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


  
 (এস. মাসুদ পারভেজ)  
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (তৈয়বুল হাসান)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব  
 বাজেট-২  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

  
 (এস. মাসুদ পারভেজ)  
 উপসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-সচিব  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




  
 (শেখ-খায়রুল কবীর)  
 উপসচিব (বাজেট)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




  
 (উম্মে কুলসুম)  
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 সভাপতি  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫

List-IV : Furniture

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ              | পরিমাণ |
|-----------|------------------------------|--------|
| ১         | কাঠের চেয়ার                 | ২০টি   |
| ২         | কাঁধনেশন লকার                | ৫টি    |
| ৩         | ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল     | ২০টি   |
| ৪         | হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল     | ২০টি   |
| ৫         | কম্পিউটার টেবিল              | ১০টি   |
| ৬         | ভিজিটর চেয়ার                | ২০টি   |
| ৭         | মাস্টার চেয়ার (রিভলভিং)     | ১০টি   |
| ৮         | সোফা                         | ৫ সেট  |
| ৯         | স্টিলের আলমিরা /ফাইল কেবিনেট | ২০টি   |
| ১০        | বুক শেলফ                     | ০৫টি   |
| ১১        | পাটিশন (বেড/কাঠ)             | ০৫টি   |
| ১২        | কাঠ/স্টিলের রয়াক            | ১০টি   |
| ১৩        | কম্পিউটার চেয়ার             | ১০টি   |
| ১৪        | কোট স্ট্যান্ড                | ২০টি   |
| ১৫        | পা-দানি                      | ১০টি   |




  
 (মোঃ একরামুল হক শামীম) (এস. প্রফ. মাসুদ পারভেজ) (তেজবুল হাসান) (এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) সিনিয়র সহকারী সচিব  
 উন্নয়ন আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ বাজেট-২  
 সদস্য সদস্য সদস্য আইন ও বিচার বিভাগ  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি




  
 (এস. মোঃ মাসুদ পারভেজ) (শেখ হুমায়ুন কবীর) (উম্মে কুলসুম)  
 উপসচিব (প্রশাসন-২) উপসচিব (বাজেট) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
 আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
 সদস্য-সচিব সদস্য সভাপতি  
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫

List-V : Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ    | পরিমাণ |
|-----------|--------------------|--------|
| ১         | রেফিজারেটর         | ৫টি    |
| ২         | রঙিন টেলিভিশন      | ১০টি   |
| ৩         | বৈদ্যুতিক কেটলি    | ৫০টি   |
| ৪         | পেপার শ্রেডার      | ০৭টি   |
| ৫         | ইলেকট্রিক কলিং বেল | ৫০ টি  |

(মোঃ একরামুল হক শামীম) (এস এম হাসিনা পারভেজ) (তৈয়বুল হাসান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)  
উন্নয়ন আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. মোঃ হুমায়ুন কবীর) (শেখ হুমায়ুন কবীর) (উম্মে কুশুম্বা)  
উপসচিব (প্রশাসন-২) উপসচিব (বাজেট) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য-সচিব সদস্য সভাপতি  
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
আইন ও বিচার বিভাগ  
বিচার শাখা-৫

List-VI : Petrol, Oil, Lubricants

| ক্রমিক<br>নং | মালামালের বিবরণ | পরিমাণ      |
|--------------|-----------------|-------------|
| ১            | সিএনজি          | ৪৩৫৭৪ খনফুট |
| ২            | অকটেন           | ২৭২২০ লিটার |
| ৪            | ডিজেল           | ৩৮৩০ লিটার  |
| ৫            | মবিল            | ২৫২ গ্যালন  |
| ৬            | ব্রেকওয়েল      | ১৫ ক্যান    |
| ৭            | কুলিং ওয়াটার   | ১০ লিটার    |

(মোঃ একরামুল হক শামীম) (এস. এম. আসাদ পারভেজ) (তৈয়বুল হাসান) (এ কে এম কামাল উদ্দিন)  
সিনিয়র সহকারী সচিব সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) সিনিয়র সহকারী সচিব  
উন্নয়ন আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ বাজেট-২  
আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(এস. হুমায়ুন কবীর) (শেখ হুমায়ুন কবীর) (উম্মে কুলসুম)  
উপসচিব (প্রশাসন-২) উপসচিব (বাজেট) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য-সচিব সদস্য সভাপতি  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(শেখ হুমায়ুন কবীর) (শেখ হুমায়ুন কবীর) (উম্মে কুলসুম)  
উপসচিব (বাজেট) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
সদস্য সভাপতি  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(উম্মে কুলসুম) (উম্মে কুলসুম) (উম্মে কুলসুম)  
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)  
আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ  
সভাপতি সভাপতি সভাপতি  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি