


**জাতীয় শৃঙ্খার কৌশল পরিবীকণ সিট**

মন্ত্রণালয়ের নাম

কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট	সময়	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ এর জন্য পরিকল্পনা			অগ্রগতি পরিবীকণ					মন্তব্য	
			ভিত্তি রেখা (Baseline) ডিসেম্বর ২০১৪	লক্ষ্যসংখ্যা	প্রকৃত	ঐক্য (জানুয়ারি- ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত)	১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৫- সেপ্টেম্বর/১৫	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৫- ডিসেম্বর/১৫	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৬- মার্চ/১৬	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৬- জুন/১৬		
আইন ও বিচার বিভাগের সৈতিকতা কর্মসূচীর সভা	সেতাল পট্টেই			৪০		পরিকল্পনা	১	১	১			
						প্রকৃত	১	১	১			
জরুরী ক্ষেত্রের বেসরকারী কর্মসূচী পরিচালনা	নতুন প্রধান			৬০		পরিকল্পনা						
						প্রকৃত						
স্টেট হোজার সিস্টেম						পরিকল্পনা	১		২			
						প্রকৃত	১		২			
Reporting to Ethics Committee						পরিকল্পনা	১		১			
						প্রকৃত	১		১			
সহযোগিতা বৃদ্ধির সিস্টেম						পরিকল্পনা	১		০			
						প্রকৃত	১		০			
প্রশিক্ষণ সৈতিকতা কর্মসূচী						পরিকল্পনা	১০		১			
						প্রকৃত	১		১			
প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের সৈতিকতা কর্মসূচী						পরিকল্পনা	১০		১৫			
						প্রকৃত	১		১০			
NIS as a module of training						পরিকল্পনা	১					
						প্রকৃত	১					
Reframe of Discipline & Appeal						পরিকল্পনা	Achived					
						প্রকৃত						
Conduct						পরিকল্পনা	Achived					
						প্রকৃত						
Conduct Training & NIS for Officials of Law and Justice						পরিকল্পনা	৭		৪			
						প্রকৃত	১		৪			
Incorporate NIS as a module of training in JATI						পরিকল্পনা	১					
						প্রকৃত	১					
Provision of training for NIS in Departmental Offices						পরিকল্পনা	১		২			
						প্রকৃত	১		২			
Award						পরিকল্পনা	১		০			
						প্রকৃত	১		০			
Award						পরিকল্পনা	১		০			
						প্রকৃত	১		০			
Update Website						পরিকল্পনা	updated		updated			
						প্রকৃত						
Internet facility in the Ministry						পরিকল্পনা						
						প্রকৃত	1st Class officials	Achived				
Introduction of Wi- Fi facility in the Division						পরিকল্পনা						
						প্রকৃত	Achived					
Uploading tender/invitation notices on website						পরিকল্পনা						
						প্রকৃত	Achived					
Introduction of video conference						পরিকল্পনা						
						প্রকৃত	not done					
Ministry level meeting						পরিকল্পনা	৪		১			
						প্রকৃত	৪		১			
Department level meeting						পরিকল্পনা	৪		৩			
						প্রকৃত	১		২			
Daitopratic Karmakarta						পরিকল্পনা						
						প্রকৃত	Achived					
Disposal of application for information						পরিকল্পনা						
						প্রকৃত	Application not filed					
Monitoring the implementation of the work plan						পরিকল্পনা	২		২			
						প্রকৃত	০		২			
Formulate a monitoring report						পরিকল্পনা	১		১			
						প্রকৃত	০		০			

  
 ২৭/৪/১৫  
 আবু সাঈদ শেখ মোঃ জহিরুল হক  
 সচিব  
 আইন ও বিচার বিভাগ  
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা