



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫
www.lawjusticediv.gov.bd

নং-১০.০০.০০০০.১২৯.০৭.০৩৭.২০-৫৯৫


তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) মোতাবেক এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২০-২০২১) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১৮ (আঠারো) পাতা।


(তেজবুল হাসান)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)

Email : section5@lawjusticediv.gov.bd

ফোন: ৯৫৭৭৪২০

যুগ্মসচিব (মতামত)

এবং

ফোকাল পার্সন, আইন ও বিচার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. উপসচিব (বাজেট), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২. উপসচিব (প্রশাসন-২), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. সিনিয়র সহকারী সচিব, বিচার শাখা-১/৫/৮, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫. প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ।
৭. অফিস কপি।

Government of The People's Republic of Bangladesh
Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs
Law & Justice Division

Section-5

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	Computer and office equipment Related Supporting materials/installation/Supply, Maintenance	NOS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Subject to the authority delegated in the Financial Power of this Division	GOB		Planned Dates for OTM		10 Oct' 2020	24 Oct' 2020	01 Nov' 2020	06 Nov' 2020	10 Nov' 2020	26 Nov' 2020	-	
1			List-I Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Additional Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary/Senior Assistant Secretary			Planned Dates for OTM			14 Days	09 Days	06 Days	05 Days	16 Days	50 Days	50 Days
								Actual Dates for OTM									
								Planned Dates for RFQ		22 Dec' 2020	27 Dec' 2020	27 Dec' 2020	31 Dec' 2020	05 Jan' 2021			
								Planned Dates for RFQ			7 Days	00 Days	03 Days	05 Days		15 Days	15 Days
								Actual Dates for RFQ									

(Signature)
সিনিয়র সহকারী সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

(Signature)
(ডায়েরি হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

(Signature)
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
(বিচার শাখা-৮)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

(Signature)
২৭/১০/২০
(মোঃ শাহরুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
(বিচার শাখা-১)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

(Signature)
১৩/১০/২০
(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য

(Signature)
১৩/১০/২০
(এ. এছ. এম হাবিবুর রহমান উইয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Computer, software and other office equipment (Antivirus for Server & office Computer)	NOS	70 PC	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM		15 Oct' 2020	29 Oct' 2020	04 Nov' 2020	10 Nov' 2020	14 Nov' 2020	29 Nov' 2020	-	
								Planned Dates for OTM			15 Days	07 Days	07 Days	04 Days	15 Days	48 Days	48 Days
								Actual Dates for OTM									
								Planned Dates for RFQ		3 Jan' 2021	10 Jan' 2021	10 Jan' 2021	14 Jan' 2021	20 Jan' 2021	-	-	17 Days
								Actual Dates for RFQ			7 Days	00 Days	04 Days	06 Days	-	-	

Signature
 (এস. এম. মাসুম-পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Signature
 (তেরুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Signature
 (মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Signature
 (মোঃ শাহজাহান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-১)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Signature
 (এ. এ. ই. এম. হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
 মুফতি (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Signature
 (এ. এ. ই. এম. হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
 মুফতি (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code used for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1			3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates for OTM		15 Oct' 2020	29 Oct' 2020	05 Nov' 2020	12 Nov' 2020	17 Nov' 2020	02 Dec' 2020	-	
3	Stationary & Miscellaneous Goods	NOS	List-II Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM			14 Days	07 Days	07 Days	05 Days	15 Days	48 Days	48 Days
								Actual Dates for OTM									
								Planned Dates for RFQ		01 Mar' 2021	06 Mar' 2021	06 Mar' 2021	12 Mar' 2021	19 Mar' 2021			
								Actual Dates for RFQ			5 Days	00 Days	07 Days	07 Days			19 Days

Com Procurement
 (এস. এম. হোসেন)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Abdullah Khan
 (মোঃ আব্দুল হকমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Mohammad Naim
 (মোঃ মোহাম্মদ নাইম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-১)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

SM
29/10/20
 (মোঃ শাহজাহান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-১)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Mule
07/10/20
 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়াম)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

SM
02/12/20
 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়াম)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								Planned Dates for OTM		04 Oct' 2020	18 Oct' 2020	25 Oct' 2020	30 Nov' 2020	07 Dec' 2020	24 Dec' 2020	-		
4	Furniture	NOS	List-III Enclosed	OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM Actual Dates for OTM		-	14 Days	07 Days	05 Days	07 Days	17 Days	50 Days	50 Days	
								Planned Dates for RFQ Planned Duty for RFQ Actual Dates for RFQ		05 Mar' 2021	12 Mar' 2021	12 Mar' 2021	19 Mar' 2021	26 Mar' 2021	-	-	21 Days	21 Days

[Signature]
 (এস. এম. মাহমুদুল হক)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (সৈয়দুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (মোঃ শাহজাদুল হক)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-১)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (এস. মোস্তাফিজ আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Package No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Planned Dates for RFQ						10 Mar' 2021	17 Mar' 2021	17 Mar' 2021	24 Mar' 2021	31 Mar' 2021	-	-	
5	Furniture Repair/Maintenance	NOS	As per requirement	RFQ	Do	GOB		Planned Dates for RFQ			7 Days	00 Days	07 Days	07 Days	-	21 Days	
				Actual Dates for RFQ				Planned Dates for RFQ									
				Planned Dates for RFQ				Planned Dates for RFQ									
				Actual Dates for RFQ				Actual Dates for RFQ									

(স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 (স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 (স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 (স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 (স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 (স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 (স্ব.শ্রী. এম. হাবিবুর রহমান হুইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply & Maintenance	NOS	List-IV Enclosed	RFQ/Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM		02 Nov' 2020	12 Dec' 2020	12 Dec' 2020	17 Dec' 2020	22 Dec' 2020		20 Days	
								Planned Dates for OTM			10 Days	00 Days	05 Days	05 Days			
								Actual Dates for RFQ									

[Signature]
 (এস. মোস্তাফিজ আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়াজ)
 মুদ্রাসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (শোঃ শাহজাহান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (শোঃ মোজাফ্ফির রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (তৈয়বুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (এস. এম. ফারুক পরিভেক্ত)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021

Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Liveries	NOS	As per privilege	RFQ/Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this division – Deputy Secretary/Senior Assistant Secretary	GOB		Planned Dates for OTM		10 May 2021	17 Mar 2021	17 May 2021	24 May 2021	31 May 2021			
7								Planned Dates for OTM Actual Dates for RFQ			7 Days	00 Days	07 Days	07 Days		21 Days	

[Signature]
 (এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (উয়েয়ুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


[Signature]
 (মোঃ শাহসুদ্দিন)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-১)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

[Signature]
 (এস. মোস্তাফিজুর রহমান)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


[Signature]
 (এ. এইচ. এম হারিপুর রহমান ভূঁইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2020-2021


Pack No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Washing	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Senior Assistant Secretary	GOB											
9	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG)*2	LTR/CF	list-iv Enclose	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary	GOB											
10	Books and journals	NOS	As per requirement	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB											
11	Advertisement	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOB											
12	Maintenance of Vehicle*3	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Secretary /Additional Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB											


 (এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (তেরফুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোঃ শাহাবুদ্দিন)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-১)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এস. শাহাবুদ্দীন)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য সচিব


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়াম)
 মুপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2020-2021


Packeg e No	Description Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	time Code for Process	Not used in Goods	Advertise tender	tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Telephone/Fax/Internet/Mobile phone Service	NOS	As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOB											
14	Miscellaneous	NOS	As per requirement	Direct Contracting /RFQ	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary												
15	One Jeep/Three cars	NOS	List-IV Enclose	RFQ/Direct	Do	GOB		Planned Dates for OTM	04 Oct' 2020	07 Oct' 2020	21 Oct' 2020	25 Oct' 2020	29 Oct' 2020	25 Nov' 2020			
								Planned Dates for OTM		14 Days	05 Days	05 Days	05 Days	28 Days	57 Days		
								Actual Dates for RFQ									


 (এস. অস. মাসুদ পরিভেজ) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (ইত্যয়ুল হাসান) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (সোঃ মোজাম্মিলুর রহমান) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার শাখা-৮) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (সোঃ শাহাবুদ্দিন) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার শাখা-১) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

 (এস. মোজাম্মদ আলী) উপসচিব (প্রশাসন-২) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান উইয়াম) উপসচিব (প্রশাসন-২) আইন ও বিচার বিভাগ সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-I : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	ল্যাপটপ	৩০টি *
২.	ডেস্কটপ	১০টি
৩.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (হার্ডডিস্ক)	১০টি
৪.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (মাদারবোর্ড)	১০টি
৫.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (প্রসেসর)	১০টি
৬.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (পাওয়ার সাপ্লাই)	১০টি
৭.	মোবাইল হার্ডডিস্ক	১০টি
৮.	মনিটর (এলইডি/এলসিডি)	১০টি
৯.	প্রজেক্টরের স্ক্রিন সেনসর	০৫টি
১০.	হেডফোন	৫০টি
১১.	কিবোর্ড	৫০টি
১২.	মাউস	১০০টি
১৩.	র‍্যাম	৫০টি
১৪.	পেন ড্রাইভ	৫০টি
১৫.	ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ ভিএ	৩০টি
১৬.	পাওয়ার স্ট্রীপ	৫০টি
১৭.	ল্যান সুইচ ৫/২৪ পোর্ট	৫০টি
১৮.	স্ক্যানার	৫০টি
১৯.	ওয়াই ফাই রাউটার	৫০টি
২০.	এক্সটারনাল ডিভিডি রাইটার EDD (EDR)	৫০টি
২১.	সার্ভার হার্ডডিস্ক	০২টি
২২.	সার্ভার র‍্যাম	০২টি
২৩.	ল্যান কার্ড পিসিআই এক্সপ্রেস	০৫টি
২৪.	পস প্রিন্টার	০২টি
২৫.	কানেক্টর	১০০টি
২৬.	নেটওয়ার্ক ক্যাবল	০৫ কয়েল
২৭.	রাউটার/ফায়ারওয়াল	০২টি
২৮.	প্রোজেক্টর	২টি
২৯.	ল্যান কার্ড	৫টি
৩০.	প্রিন্টার (লেজার ব্লক)	২৫টি
৩১.	প্রিন্টার (কালার)	১০টি
৩২.	মাইক্রোসফট অফিস ২০১০/১৪ (লাইসেন্স ভার্সন)	২৫টি
৩৩.	এডোব এ্যাক্রোব্যাট রাইটার প্রফেশনাল ১০/১১	২টি
৩৪.	মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ০৮/১০ (লাইসেন্স ভার্সন)	০৫টি
৩৫.	পিসিআই এক্সপ্রেস ডিজিএ/এজিপি কার্ড	০৫টি


* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২২.০৬.০০১.১৬-৫৪ নং স্মারকের পরিপত্র।


১৭.০৭.২০২০

(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০


(তেয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০


(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০

(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-১
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০

(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭.০৭.২০২০

(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫

List-I : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply, Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	টোনার HP Laser Jet-P2055dn	৬০টি
২	টোনার HP Laser Jet-1102	৬০টি
৩	টোনার HP Laser Jet-pro-400	১০টি
৪	টোনার HP Laser Jet- M 402	১০টি
৫	টোনার HP Laser Jet-P1005	০৮টি
৬	টোনার HP Laser Jet-1020	০৫টি
৭	টোনার HP Laser Jet-P3015	১০০টি
৮	টোনার HP Laser Jet-P2035	১০টি
৯	টোনার SAMSUNG-3310D	১০টি
১০	টোনার Xerox phaser-3330	০৫টি
১১	ফটোকপিয়ার টোনার (Canon Imagerunner 2545)	০৮টি
১২	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-452)	০৪টি
১৩	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-450)	১০টি
১৪	ফটোকপিয়ার টোনার (XEROX Work Centre 5325)	০৪টি
১৫	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-181)	০৫টি
১৬	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-223)	১০টি
১৭	ফটোকপিয়ার টোনার (SHARP-AR-5520)	০৪টি
১৮	ফটোকপিয়ার টোনার (KONICA MINOLTA- bishub-211)	০৪টি
১৯	ফ্যাক্স টোনার (XEROX Work Centre 3225)	০৮টি
২০	ফ্যাক্স টোনার Canon F L-170	০২টি
২১	ফ্যাক্স টোনার Canon JX 20P	

Am Hammad
27/09/2020
(এস. এম. হাসান পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Atiqul Haq
29/09/2020
(তেয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Mahmud
29/09/2020
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

SM
29/09/2020
(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-১
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Male
29/09/2020
(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

SM
29/09/2020
(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-II : Stationary & Miscellaneous Goods


ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	টয়লেট পেপার (বসুন্ধরা)	৩০০০ বর্গ
২	ফেনিয়াল টিস্যু (বসুন্ধরা)	৩৬০০ বর্গ
৩	স্বাক্ষর কলম (ভি-৫, ৭, ১০)	৩০০টি
৪	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (বড়)	১০০টি
৫	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (মাঝারি)	১০০টি
৬	ষ্ট্যাপলার মেশিন ক্যাংগারু (ছোট)	১০০টি
৭	লিংক বলপেন কালো	৪২০টি
৮	মেটাভোর জেল/বল কলম	২৪০০টি
৯	পেন ফুইড	১২০টি
১০	ভীম ৭৫০ গ্রাম কন্টেনার / ট্রিকস	৫০০টি
১১	হাইটেক ব্যাটারী	১০০টি
১২	পেনস্ট্যাভ প্রগতি হাই সুপার	১০০টি
১৩	পেন্সিল কাটার (নরমাল)	২০০টি
১৪	ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) সিটিজেন	২০টি
১৫	ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) ক্যাসিও	২০টি
১৬	জেমস ক্লিপ	২০০ প্যাকেট
১৭	পেপার ওয়েট	১০০টি
১৮	পিন কুশন ম্যাগনেট	১০০টি
১৯	প্লাস্টিক ফোল্ডার (এ৪+এ৬)	২১৬০টি
২০	টিউব গাম (স্টিক গাম)	৫০০টি
২১	ফেল ১২" স্টিল	৫০টি
২২	ডেব্র ক্যালেন্ডার স্ট্যাভ	৬০টি
২৩	পেন্সিল কাটার (বড়) উন্নতমানের	১২০টি
২৪	প্রোগ্রাম স্ট্যাভ (এ-৪/এ৬ সাইজ)	১০০টি
২৫	স্কচটেপ (বড়-৩)	১০০টি
২৬	স্কচটেপ (মাঝারি)	১০০টি
২৭	স্ট্যাম্প প্যাড (আট লাইন অরজিনাল)	১০০টি
২৮	টেবিল টপ গ্রাস (৬ এম এম/৮ এম এম)	৫০০ বর্গফুট
২৯	টেবিল টপ গ্রাসের ফোম সোয়ান ব্যাভ	৫০ বর্গফুট
৩০	প্লাস্টিক বুড়ি (মাঝারি)	১০০টি
৩১	রাবার/ইরেজার (চার কোণা) (ষ্টেডলার)	২৪০টি
৩২	পেস্টিং প্যাড (১/২ ইঞ্চি) (হলুদ ঠিকার)	৫০০টি
৩৩	পেস্টিং প্যাড (১ ইঞ্চি) (হলুদ ঠিকার)	৫০০টি
৩৪	পেস্টিং প্যাড (১.৫ ইঞ্চি) (হলুদ ঠিকার)	৫০০টি
৩৫	পেন্সিল স্টেডলার /ফেবার ক্যাসেল (এইচবি-২)	৩০ ডজন
৩৬	লাইফবয় লিকুইড (২০০ এল এল)	৩৬০টি
৩৭	মার্কার পেন (লাল/হলুদ/সবুজ)	৫০০টি
৩৮	এয়ার ফ্রেশনার (এ্যারোমা /ড্রাকো)	১০০টি
৩৯	এয়ার ফ্রেশনার (এনজেলিক ৫০০ এম এল)	৪৫০ টি
৪০	এরোসল (এসি আই ৪৭৫ এম এল)	৪০০টি
৪১	কারসেন্ট (কলাম)	১০০টি
৪২	এসি সেন্ট	১০০ টি
৪৩	তোয়ালে (বড়)	২৫০টি
৪৪	তোয়ালে (ছোট)	২০০টি
৪৫	তোয়ালে বড় (উন্নত মানের) গাড়িতে ব্যবহারের জন্য	২০০টি
৪৬	অডোনিল	১৫০টি
৪৭	লাঞ্জ সাবান (মধ্যম)	৫০০টি
৪৮	হুইল সাবান	১২০টি
৪৯	উইনডোলিন /ব্রাসো (৩৫০ এম এল)	১০০টি
৫০	পাঞ্চিং মেশিন (১ ছিদ্র)	১০০টি
৫১	ডাবল পাঞ্চিং মেশিন	১০০টি
৫২	ছুরি ৯"	১০০টি
৫৩	কাঁচি ৬"	১০০টি
৫৪	রেজিস্টার (২০০) পৃষ্ঠা রোল করা	৫০টি
৫৫	রেজিস্টার (৪০০) পৃষ্ঠা রোল করা	৫০টি
৫৬	প্লাস্টিকের ডাবল ক্লিপ ফাইল (এ-৪/এ-৬)	২৫০টি


৫৭	স্ট্যাপলার পিন ২৩/৮-২৩-২৪ ও ২৪/৬	২০০ বক্স
৫৮	স্ট্যাপলার পিন ছোট বক্স	১০০ বক্স
৫৯	দরজার তালা বড় উন্নতমানের	৫০টি
৬০	ড্রয়ারের তালা ছোট উন্নতমানের	৫০টি
৬১	বাইন্ডার ক্লিপ (১" ইঞ্চি)	৫০ ডজন
৬২	বাইন্ডার ক্লিপ (১.২৫" ইঞ্চি)	৫০ ডজন
৬৩	বাইন্ডার ক্লিপ (১.৫০" ইঞ্চি)	৫০ ডজন
৬৪	স্ট্যাম্প প্যাড কালি (কাচের বড় বোতল ৭৫০ এম এল)	৫০টি
৬৫	কাটার নাইফ (মধ্যম)	১০০ ডজন
৬৬	মোমবাতি মোটা	৫০টি
৬৭	দেওয়াল ঘড়ি	২৫টি
৬৮	ছাতা	২৫টি
৬৯	ক্লিপ পেপার বক্স	৫০টি
৭০	ম্যাগাজিন ফাইল ফোল্ডার (কাগজের)	২৫০টি
৭১	এ্যালকালাই ব্যাটারি	২৫০টি
৭২	পেনসিল ব্যাটারি (সনি)	১০০০টি
৭৩	রিংগার্ড ফাইল ৩ ইঞ্চি (উন্নতমানের)	১০০টি
৭৪	রিপোর্ট কভার (এ৪/এ-৬) ডাবল পৃষ্ঠিৎ	৫০০টি
৭৫	প্যাপোস	২০০টি
৭৬	ডাবল ক্লিপ ফাইল	২৫০টি
৭৭	জায়নামাজ	১৫০টি
৭৮	গাম পট(আলো/অশ্লিমপিক)	১০০০টি
৭৯	রিমোট ব্যাটারি	৬০০টি
৮০	ক্লিপ ফাইল/ডাক ফাইল	২৫০টি
৮১	গার্ড ফাইল	২৫০টি
৮২	মাস্টার ফাইল	১৫০টি
৮৩	ডেস্ক ক্যালেন্ডার স্ট্যান্ড	১০০টি
৮৪	প্রোগ্রাম স্ট্যান্ড (এ-৪ পেপার সাইজ)	১৫০টি
৮৫	স্কচ টেপ (বড়-৩")	২৫০টি
৮৬	স্কচ টেপ (মাঝারী)	১৫০টি
৮৭	স্ট্যাম্প প্যাড (আর্ট লাইন অরজিনাল)	৫০০টি
৮৮	বাকসল (তেলাপোকাকার ঔষধ, টিউব)	৬০টি
৮৯	ন্যাপথলিন	৬০ বক্স
৯০	ইলেক্ট্রিক কলিং বেল	১৫০টি
৯১	টিস্যু বক্স হোল্ডার	১০০টি
৯২	পরিচয় কুলানোর ফিডা (নমুনা মোতাবেক উভয় দিকে মন্ত্রণালয়ের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা হবে) স্বচ্ছ হোল্ডারসহ	৩০০টি
৯৩	স্টেনো সেট	২০টি
৯৪	টেলিফোন ও ইন্টারকম সেট	১০০টি
৯৫	ড্রাকো এয়ার ফ্রেশনার অটো ডিসপেনসার (রিচার্জবল ব্যাটারীসহ)	৫০টি
৯৬	ক্রেস্ট	৫০টি
৯৭	ফোল্ডার মকমল কপড়ের	৫০টি
৯৮	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৪, ডাবলএ)	২০০ রীম
৯৯	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৬, ডাবলএ)	১৫০ রীম
১০০	চায়ের ফ্লাস্ক	১৫০টি
১০১	প্লাস্টিকের বদনা	৩০ টি
১০২	চায়ের কাপ+পিরিজ	১৫০ ডজন
১০৩	চায়ের পট বড়	৫০টি
১০৪	দুধের পট মাঝারি	৫০টি
১০৫	চিনির পট মাঝারি	৫০টি
১০৬	হাফ প্রেট	১৫০ ডজন
১০৭	ফুল প্রেট	১০০ ডজন
১০৮	গ্রাস (পানি খাওয়ার ৬")	৫০০টি
১০৯	ট্রে (মেলামাইন/স্টীল)	৬০ টি
১১০	চা-চামচ (বড়)	২৫০টি
১১১	কাটা চামচ (বড়)	১৫০টি
১১২	টেবিল চামচ (বড়)	১৫০টি
১১৩	জগ (উন্নতমানের)	৫০টি
১১৪	প্লাস্টিক মগ	৫০টি
১১৫	প্লাস্টিক বালতি	৫০টি
১১৬	গ্রাস ঢাকনা	৫০টি
১১৭	পানির ফিল্টার মেশিন	০৫টি
১১৮	সেভলন (১১২ এম এল)	৬০টি
১১৯	লিভারিজ	প্রাপ্যতা অনুযায়ী
১২০	রিচিং পাউডার	৩০ কেজি
১২১	স্প্রে মেশিন (বোতলসহ)	১০০ টি
১২২	হ্যান্ডগ্লাভস	৩০০০ টি
১২৩	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	১০০০ লিটার


১২৪	সার্জিক্যাল মার্ক	৩০০০ টি
১২৫	সার্জিক্যাল ক্যাপ	৩০০০ টি
১২৬	থার্মোমিটার	১০ টি
১২৭	ম্যাক্রোওডেন স্ট্যান্ডসহ	১০ টি
১২৮	কোট হ্যান্ডার স্ট্যান্ড	২০টি
১২৯	ট্যাগ ১০"/৬" (১০০টির গুচ্ছ)	১০০০টি
১৩০	ফিতা (৫০ গজ)	৪০০ বাউন্ডেল
১৩১	ডাস্টার (সুতী ২০*২২)	৫০০টি
১৩২	নোট সীট প্যাড (এ-৪, ২য় পাতা)	২৫০০ প্যাড
১৩৩	খাম ফাইল সাইজ	১০০০টি
১৩৪	খাম বই সাইজ	২০,০০০টি
১৩৫	খাম (এস ই-৫)	২০,০০০টি
১৩৬	অফসেট ইনভেইটেশন খাম (৫.২৫*৭.৫) ইঞ্চি	২০,০০০টি
১৩৭	অফসেট সাদা খাম এসই-৫ (৪.৫*৯.৭৫)	৫০,০০০টি
১৩৮	অফসেট সাদা খাম ৫.৫* ১১ ইঞ্চি	৫০,০০০টি



 এস. এম. আসাদ পাশেভা
 সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (তৈয়বুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোঃ মোজাফিজুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৮
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোঃ শাহাবুদ্দিন)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-১
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এস. মোহাম্মদ আলী)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



 (এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-II : Stationary & Miscellaneous Goods


ক্রমিক নং	মাল্যামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	ফেব্র রোল (২১০*৫০) মি.	৫০টি
২	দরজা জানাশার পর্দা	৫০টি
৩	পর্দা টাঙ্গানোর জন্য রোলার, নমুনাসহ	৫০টি
৪	পর্দার রোলার সংযুক্তকরণ ক্লাস্প	৫০টি
৫	খয়েরী/নীল কাপড় (চাইনিজ পপলিন মিটার)	২০ গজ
৬	দিয়াশলাই	১০ গ্রুস
৭	জেট পাউডার	৫০০টি



(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মোঃ মোজাফিজুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-১
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-III : Furniture


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	কাঠের চেয়ার	৫০টি
২	কম্বিনেশন লকার	০৩টি
৩	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	২০টি
৪	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	৫০টি
৫	কম্পিউটার টেবিল	৭০টি
৬	ভিজিটর চেয়ার	৩০টি
৭	মাস্টার চেয়ার (রিডলিং)	০৫ সেট
৮	সোফা	৩০টি
৯	সিটলের আলমিরা /ফাইল কেবিনেট	০৫টি
১০	বুক সেলফ	০৫টি
১১	পার্টিশন (বেড/কাঠ)	১০টি
১২	কাঠ/সিটলের স্যাক	৫০টি
১৩	কম্পিউটার চেয়ার	২০টি
১৪	কোট স্ট্যান্ড	২০টি
১৫	পা-দানি	২০টি



(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মোঃ মোজফিজুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-১
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-IV : Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	রেফিচারেটর	১০টি
২	রঙিন টেলিভিশন	১০টি
৩	বৈদ্যুতিক কেটলি	৫০টি
৪	পেপার শ্রেডার	০৫টি
৫	ইলেকট্রিক কলিং বেল	৫০ টি



২৭/০৭/২০২০
(এস. এম. মাসুদ পারভেজ)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০
(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০
(মোঃ মোজাফ্জুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


২৭/০৭/২০২০
(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-১
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



২৭/০৭/২০২০
(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি



২৭/০৭/২০২০
(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫


List-V : Petrol, Oil, Lubricants


ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	সিএনজি	৪৩৫৭৪ ঘনফুট
২	অকটেন	৩৬২২০ লিটার
৪	ডিজেল	৩৬৩০ লিটার
৫	মবিল	২৫২ গ্যালন
৬	ব্রেকওয়েল	১৫ ক্যান
৭	কুপিং ওয়াটার	১০ লিটার



(এস. এম. মাসুদ পারভেস)
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(তৈয়বুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মোঃ মোজাফ্জুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-১
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এস. মোহাম্মদ আলী)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


(এ. এইচ. এম হাবিবুর রহমান হুইয়া)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি